



Onderstaande berichtgeving/brief kregen wij door van de gemeente:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet wordt momenteel hard gewerkt aan de reconstructie van Het Puyven. In deze brief geven wij u hierover meer informatie.

Planning

Na de start van het werk op 10 januari 2011, hebben we te maken gehad met een zeer regenachtige periode. Hierdoor kan een deel van de toekomstige rijbaan nog niet aangelegd worden, omdat de fundering nog te veel water bevat. In een normale situatie zou het aanleggen van de nieuwe riolering circa 150 meter vooruit lopen op het aanbrengen van de wegverharding. Om nu de werkzaamheden van de aannemer niet stop te zetten, is besloten wel door te gaan met de aanleg van de riolering. Hierdoor is een groter deel van de wijk opgebroken dan vooraf de bedoeling was.

Op 17 februari jl. is wel begonnen met het aanbrengen van de trottoirbanden en de molgoot. Per dag wordt nu bekeken of de kwaliteit van de fundering voldoende is om hierop het straatwerk van de rijbaan aan te brengen. In onderling overleg tussen de aannemer en de gemeente Nuenen wordt besloten wanneer met het verharderen van de rijbaan wordt gestart en de aanleg van de riolering wordt voortgezet.

Kabels en leidingen

In een complex werk als de reconstructie van Het Puyven kan het voorkomen dat een kabel of leiding beschadigd raakt. In een dergelijk geval meldt de aannemer dit direct bij de desbetreffende instantie (bijvoorbeeld Brabant Water of Ons Brabant Net). Deze bedrijven dienen zorg te dragen voor een zo spoedig mogelijk herstel van de beschadigde kabel of leiding.



Asbest

Voor de woningen met huisnr. 53 t/m 57 is een asbest rioolbuis aangetroffen. Dit is gemeld bij de Arbeidsinspectie en de gemeente. De rioolbuis zal op verantwoorde wijze worden verwijderd.

Openbare verlichting

Vanwege de werkzaamheden wordt een deel van de lichtmasten verwijderd. Dit veroorzaakt donkere delen in de wijk. Wanneer de nieuwe trottoirbanden zijn aangebracht, worden de nieuwe lichtmasten zo spoedig mogelijk geplaatst, zodat het zicht 's avonds en 's nachts weer goed zal zijn.

Alternatieve toegang tot de wijk

Wanneer in fase 2 gewerkt gaat worden aan de toegang tot de wijk nabij huisnr. 2, kan deze tijdelijk niet gebruikt worden. Hierdoor is de afstand tot uw woning eventueel langer. Daarom is gekeken om een alternatieve doorgang voor het verkeer naar de Oude Kerkdijk te maken. Vanwege de monumentale bomen langs de Oude Kerkdijk is een alternatieve doorgang echter niet mogelijk, omdat hierdoor het wortelpakket van deze bomen beschadigt kan raken. Ook de doorgang nabij het Kernkwartier is te smal om een doorgang voor auto's te realiseren.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de werkzaamheden en excuses voor het ongemak.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met heer Brekelmans, via (040) 2631 683.

Met vriendelijke groet,
Robin Brekelmans
Gemeente Nuenen